

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ (دورایش ۱)

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
ماهشهر	پندر امام	فرآورش												MTBE به صورت ناپیوسته در طول سال به مدت ۲۵ روز انجام می شود
		کتیبا												
		بیماران												
	امیرکبیر													
	ماژون													از ۳۱ فروردین در حال انجام می باشد.
	اروند													شروع تعمیرات از تاریخ ۱۱ خرداد
	یوحنا سینا													
	خوزستان													
	کازون													
	رازی													
	فن آوران													
	رجال													
	نخل آساری													
	تندگوبان													
	شمس بافت													
نوبه زرخشی														
غذیر														
فازسی														
فجر														

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ (دورایش ۱)

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
حسولویه	مرجان													
	آریاسون													
	پارس													برنامه تعمیرات متعاقبا اعلام می گردد
	مروارید													روز ۳۰
	مهر													روز ۲۰ در آذر و دی
	نوری													روز ۲۰ کل مجتمع متوقف می شود
	مین													تعمیرات بصورت تاپروسته با توجه به وضعیت واحدهای مصرف کننده و حفظ تداوم تولید در زمان منتهی انجام می گردد
	دماوند													تعمیرات به مدت ۳۰ روز توریس های ۱ و ۲ نیروگاه
	سیلان													روز ۲۰ از ۱ بهمن
	جم													روز ۲۷ آبان و آذر ماه واحد الفین
	کیمیای پارس خاورمیانه													روز ۱۰ از ۱ بهمن
	کابریان													روز ۳۰ در بهمن
	پارس گلایکول													بدون تعمیرات اساسی
	پارسیان سپهر													از ۱۶ شهریور ۳۲ روز
	پردیس													(۳۵ روز در دی و بهمن ماه)
	بو شهر													روز ۲۵ از ۱ دی
	پتروپالایش کنگان													روز ۳۰ همزمان با تعمیرات اساسی فاز ۱۲
	احتمام جم													روز ۳۰
	تخت چشید پارس													
	فرسانبسی													روز ۳۰
زاگرس													روز ۲۵ از ۱۵ آذر	

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ (دبرایش ۱)

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
	تیریز													تعمیرات برنامه ریزی شده ندارند
	بلی تار													احتمال کنسول شدن وجود دارد
	ارومیه													31 روز شهریور سولفات پتاسیم ملامین و سولفات آمونیم 15 روز آبان
	خراسان													
	مسجد سلیمان													35 روز بدون ذکر تاریخ
	کرمانشاه													30 روز از 1 دی
	شیراز													برنامه تعمیرات اساسی پیش بینی نشده است.
	بستون													تعمیرات ندارد
	اصفهان													تعمیرات ندارد
	پلیسر کرمانشاه													تعمیرات ندارد
	مهاباد													تعمیرات ندارد
	کردستان													تعمیرات ندارد
	لرستان													تعمیرات ندارد
	میاندوآب													تعمیرات ندارد
	هگشانه													30 روز بدون تاریخ
	متاورل کاره													45 روز زمستان
	کرین ایران													35 روز در بهار و پاییز
	خارگ													15 روز از 10 آذر
	لردگان													تیر و مرداد 20 روز بهمن و اسفند 30 روز
	ایلام													23 روز زمان مشخص شده احتمالی می باشد و در صورت تغییر متعاقبا اعلام می گردد
	قاید بصیر													15 روز در صورت تامین استارین
	شازند													20 روز (تعویض کالیست)
	آبادان													تعمیرات اساسی به مدت 20 روز زمان شروع مشخص نیست
	بیدبند													تعمیرات ندارد

سایر